

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

Цель: создание условий для внедрения на всех уровнях образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»

Показатели:

-охват обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметам «Химия», «Физика», «Биология», не менее 100%;

-охват обучающихся дополнительными образовательными программами, программами внеурочной деятельности естественно-научной и технической направленностей, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, не менее 70%.

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Результат	Ответственный
1. Организационные мероприятия				
1	Назначение ответственного за реализацию проекта ЦО «Точка роста»	до 01.02.2022	Назначен ответственный исполнитель, утвержден состав рабочей группы	Директор
2. Мероприятия по подготовке помещений для размещения центра образования «Точка роста»				
1	Определение учебных кабинетов по предметным областям для функционирования центра «Точка роста»	до 01.04.2022	Определены учебные кабинеты для функционирования центра «Точка роста»	Директор
2	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендбуком «Точка роста»	до 01.08.2022	Будут проведены ремонтные работы в кабинетах в соответствии с графиком	Директор, завхоз
3. Мероприятия по кадровому обеспечению ЦО «Точка роста»				
1	Подбор кадрового состава для работы в ЦО «Точка роста»	до 01.04.2022	Подобран кадровый состав для работы в ЦО «Точка роста»	Директор, заместитель директора

2	Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками «Использование современного учебного оборудования в ЦО «Точка роста»	до 06.06.2022	Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками	Заместитель директора
4. Организационно-методические мероприятия				
1	Определение перечня основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 01.06.2022	Определён перечень программ	Заместитель директора
2	Определение перечня программ внеурочной деятельности, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 01.06.2022	Определён перечень программ	Заместитель директора
3	Определение образовательных организаций, партнеров для реализации программ в форме сетевого взаимодействия	до 01.06.2022	Определены организации-партнеры	Заместитель директора
4	Открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	до 01.10.2022	Подготовка к открытию ЦО «Точка роста»	Директор, заместитель директора